

AITREK SALES OPERATING SYSTEM

AITREK CRM 設計書

設計レビューと Phase 1 設計（実装ブリーフへの回答）

版：1.0

作成：2026 年 10 月

根拠：CRM ClaudeCode Implementation Brief

社内専用

目次

1. 構想評価
2. 問題点・要注意点
3. 削るべき機能・追加すべき機能
4. Phase 1 の最適構成（3 区分）
5. Phase 2 以降
6. 画面一覧・画面遷移
7. Customer 360° 設計
8. Pipeline 設計
9. DB / ER 設計
10. 権限設計
11. セキュリティ
12. 技術構成
13. 開発順序と進捗
14. MVP として過剰な部分／将来不足しそうな部分
15. 確認したい事項（現場レビュー）

※ 本書は Word で編集できます。社内の運用に合わせて加筆・修正してください。

1. 構想評価

ブリーフの方針（顧客名簿ではなく「案件 × 活動履歴 × Next Action」を中心に置く／入力を減らし営業を前に進める機能を優先する／作らないものを明確にする）は、少人数で海外営業を行う当社の実態に合っており、**そのまま採用**します。

観点	評価	コメント
中心概念	◎	Next Action を全案件に必須とする設計が最大の価値。CRM が「入力させられるもの」でなく「今日の行動表」になる
スコープ	◎	勤怠・給与・会計などを除外した判断は適切（これらは社内ポータル・AITREK OS が担う）
拡張性	○	「作らないが、作れなくしない」は妥当。ただし拡張の受け口（案件→受注→輸出実務の引き継ぎ）を Phase 1 で定義しておく必要あり
技術仮説	○	Next.js + Supabase + Vercel は妥当。後述の理由で採用
UI 方針	◎	Linear/Attio 型の高密度・低装飾。インライン編集を重視

2. 問題点・要注意点

- **ステージが多すぎる**：Qualification と Hearing は現場では同じ打合せで行われ、分けると更新負担が増える → 統合（有効6段階）。
- **Next Action の定義が二重化しやすい**：案件の項目として持つ案と、Task として持つ案がある。重複入力・不整合の原因になる → Task の一種（isNextAction）として一元化し、案件の Next Action は Task から導出する。
- **「最終接触」「次回予定」を入力項目にすると形骸化する** → 活動・Task から自動導出し、入力させない。
- **通貨**：輸出事業では案件が USD/SGD 等で発生する。金額に通貨を持たせないと集計が不正確 → `amount` + `currency` を持たせ、集計は円換算。
- **顧客と担当者との関係**：同一人物が複数案件の窓口になる／担当者が異動する。担当者は顧客に紐づけ、案件からは任意参照にする。
- **権限**：画面側の制御だけでは不十分。DB（RLS）で強制する必要がある。
- **ブリーフの「最初の回答ではコードを書かない」**：本書が設計レビュー。併せて、step 7（モックデータによる Frontend UI）まで実装済みのデモを提供している。

3. 削るべき機能・追加すべき機能

削る／統合する

対象	判断	理由
ステージ「Qualification」	Hearing に統合	現場では同一の打合せ。更新の手間が増えるだけ
顧客の「次回予定」「最終接触」 入力欄	入力欄を作らず自動 表示	入力させると形骸化する
案件の「Next Action」独立テキ スト項目	Task に一元化	二重管理の防止
顧客の「タグ」	Phase 1 では作らな い	区分・国・獲得経路で足りる。必要になれば後付 け可能

追加する

機能	理由（追加基準：週1回以上使う／工数削減／成約率・管理精 度）
要フォロー判定（未設定／期限超過／14日 接触なし）	毎日使う。管理精度が上がる（基準①③）
活動記録パネル（活動＋Next Action を1画 面で入力）	入力の手間を最小化（基準①②）
通貨と円換算	海外取引の金額管理に必須（基準③）
コマンド検索（Ctrl+K）	探す時間の削減（基準①②）
監査ログ	ブリーフのセキュリティ最小要件（Audit Log）
失注理由の必須化	提案・価格・物流の改善に使える（基準③）
CSV 出力	既存の Excel 運用・報告との橋渡し（基準②）

4. Phase 1 の最適構成（3 区分）

区分	内容
今すぐ作る	認証（ログイン／ログアウト／パスワード再設定）と 3 ロール／ダッシュボード／顧客／担当者／案件／活動履歴／Task・Next Action／パイプライン／検索・絞り込み／Customer 360°／監査ログ／CSV 出力
設計だけしておく	見積・契約・受注・請求・入金テーブル枠と画面遷移（案件の「受注」から引き続く導線）／ファイル添付／タグ／通知／AITREK OS との連携 I/F
今は作らない	勤怠・給与・採用・経費精算／社内チャット／会計・在庫／SNS 管理／高度な BI／複雑な AI 自動化／独自メール基盤

デモ版の実装状況

Phase 1 の画面・操作は、ブラウザ内保存のモックデータですべて操作可能な状態まで実装済みです（ブリーフの作業順序 step 1～8 に相当）。DB・認証・API 接続（step 9～11）は次の段階です。

5. Phase 2 以降

Phase	対象	設計上の備え（Phase 1 で済ませること）
Phase 2	Calendar／Email連携、見積、契約、KPI、売上予測、通知、File	Task に期限日時の拡張余地／活動に外部 ID（メール・予定）を持てる／attachments の枠
Phase 3	商品、受発注、請求、入金、取引先、Workflow、承認	案件 → 受注（orders）への1対多、通貨・為替の保持、AITREK OS の Deal との対応表
Phase 4	AI 商談要約、Next Action 提案、Follow-up 文生成、日報、停滞検知、リードスコア、売上予測	活動の note を構造化データとして蓄積／stageChangedAt を保持（停滞検知の基礎）


6. 画面一覧・画面遷移

画面	パス	主な目的	主な操作
ログイン／再設定	(認証)	認証	ログイン、パスワード再設定
ダッシュボード	/	今日の行動と全体把握	完了、期限変更、要フォロー案件へ遷移
Task / Next Action	/tasks	期限順のTask管理	完了、期限変更、追加、未設定案件の設定
パイプライン	/pipeline	ステージ別カンバン	ドラッグ移動、案件追加、絞り込み
案件一覧	/deals	一覧でのインライン更新	ステージ・日付・Next Action 編集、CSV
案件詳細	/deals/view	案件の全体像と操作	ステージ移動、Next Action、活動記録
顧客一覧	/customers	顧客の管理	絞り込み、担当変更、追加、CSV
Customer 360°	/customers/view	顧客の全情報	活動記録、案件追加、担当者管理
担当者一覧	/contacts	担当者の横断検索	フラグ切替、追加、CSV
活動履歴	/activities	チーム全体の接触履歴	絞り込み、記録、削除 (Manager)
設定・監査ログ	/settings	ユーザー・権限・ログ	ロール変更 (Admin)、ログ閲覧
マニュアル	/manual	ドキュメント	ダウンロード

画面遷移の原則

- ・ 主要操作は3クリック以内：例) ダッシュボード → (要フォロー案件) → Next Action 設定 = 2クリック。
- ・ 新規作成・活動記録は画面遷移させず、右からスライドするパネルで入力 (不要な画面遷移の削減)。
- ・ ダイアログは「失注理由」の入力など、必須の確認がある場合に限定。
- ・ 顧客名・案件名は、どの画面でもクリックで Customer 360° / 案件詳細へ遷移。

7. Customer 360° 設計




Customer 360°（実装済みデモ）

領域	表示内容	データ源
ヘッダー	会社名・国旗・区分・所在地・URL・担当営業	organizations
指標（4）	進行中の案件額／受注実績／最終接触／次回予定	deals / activities / tasks から導出
左列	進行中の案件（Next Action つき）、未完了のTask、過去の案件（受注・失注と理由）	deals / tasks
中央	Activity timeline（種別フィルタ、担当者・案件へのリンク）	activities
右列	担当者（主要連絡先・意思決定者フラグ、連絡先リンク）、会社情報（自動保存）、メモ	contacts / organizations

設計意図：営業が顧客に連絡する前に開く画面。直近のやりとり・次の予定・窓口・進行中の案件が1画面で目に入ること、そしてその場で記録・案件追加ができることを優先しました。

8. Pipeline 設計




パイプライン（実装済みデモ）

- ・ 列：リード／初回接触／ヒアリング／提案／見積／交渉の6列に、受注／失注／保留を加えた9列。
- ・ カード：案件名・顧客（国旗）・金額（原通貨＋円換算）・確度・担当・Next Action と期限。未設定・超過は赤。
- ・ 列ヘッダー：件数・合計金額・加重見込み。
- ・ ステージ移動：ドラッグ＆ドロップ。スマートフォンは「…」メニュー。失注は理由必須。
- ・ 移動時の自動処理：確度を標準値に更新、受注／失注時は完了日を記録し未完了のNext Actionを閉じる、監査ログに記録。

9. DB / ER 設計

ブリーフの方針（過度な正規化を避ける）に従い、中心は users / teams / organizations / contacts / deals / activities / tasks の7テーブル+ deal_stages・audit_logs です。



ER 図

主要フィールド

テーブル	主要フィールド	備考
organizations	id, name, url, country, city, industry, segment, source, owner_id, memo, created_at, deleted_at	論理削除。name に重複チェック用インデックス
contacts	id, org_id, name, department, title, email, phone, is_primary, is_decision_maker, note	org_id → organizations
deals	id, name, org_id, contact_id, owner_id, amount, currency, stage_id, probability, expected_close_date, lost_reason, product, memo, stage_changed_at, closed_at	失注時 lost_reason 必須（CHECK 制約） 将来追加：quotes / contracts / orders / invoices / payments / products / tags / attachments
activities	id, type, org_id, deal_id, contact_id, user_id, at, summary, note	最終接触 = org 単位の max(at)
tasks	id, title, type, due_date, assignee_id, status, deal_id, org_id, contact_id, is_next_action	未完了の Next Action は案件ごとに最大1件（部分ユニークインデックス）
deal_stages	id, label, probability, kind, sort	ステージ設定を DB 化（運用で調整可能）

テーブル	主要フィールド	備考
audit_logs	id, at, user_id, action, entity, entity_id, diff	追記専用（更新・削除不可）

導出項目（保存しない）：最終接触、次回予定、案件の Next Action、要フォロー判定。入力の手間と不整合を避けるため、クエリまたはビューで導出します。

10. 権限設計

操作	Admin	Manager	Sales
閲覧（顧客・案件・活動・Task）	全件	全件	全件
編集	全件	全件	自分が担当するもの
担当営業の変更	○	○	×
削除	○	○	×
監査ログ閲覧	○	○	×
ユーザー・ロール管理	○	×	×

判断：Sales にも**全件閲覧**を許可しています（海外営業は少人数で、顧客の重複接触・引き継ぎ・紹介の把握のため）。機密性が必要な顧客が出てきた場合は、organizations に可視範囲（visibility）を追加して RLS を拡張します。

11. セキュリティ

要件	方針
認証・認可・RBAC	Supabase Auth（メール＋パスワード、将来 SS0）／ロールは <code>users.role</code> で管理
DB レベル制御	全テーブルで Row Level Security (RLS) を有効化。権限表と同じ規則をポリシーとして実装
通信暗号化	HTTPS（Vercel／Supabase の標準）。HSTS を有効化
Secrets 管理	環境変数（Vercel / Supabase のシークレット）。Git に秘密情報を置かない。service role キーはサーバー側のみ
バックアップ	Supabase の日次バックアップ＋定期的な CSV/pg_dump の別保管
Audit Log	変更系の操作を <code>audit_logs</code> に追記（DB トリガー）
ログイン試行制御	Supabase Auth のレート制限＋連続失敗時の一時ロック
その他	入力値の検証（サーバー側）／XSS 対策（フレームワーク標準のエスケープ）／個人情報是最小限・メモへの機密記載を禁止（運用ルール）

方針：独自のセキュリティ基盤は作らず、実績あるサービス（Supabase Auth / RLS）を使います。

12. 技術構成

層	採用	理由
Frontend	Next.js (App Router) + TypeScript	保守性・人材・Claude Code との相性。既存の AITREK OS・社内ポータルと同一スタックで運用知識を共有できる
UI	Tailwind CSS (デザイントークンで色を管理) + lucide-react	デモ版で実装済み。shadcn/ui は Phase 実装時に必要箇所のみ導入可
Backend	Next.js Server Actions / Route Handlers	別サーバーを持たずに済む。小規模チームに最適
DB	PostgreSQL (Supabase)	RLS・監査・将来の見積/請求テーブルの追加に強い
Auth	Supabase Auth	パスワード再設定・試行制御を自作せずに済む
Hosting	Vercel (またはコンテナ運用)	AITREK OS と同様。社内ポータルは Docker 運用の実績あり

ブリーフの技術仮説からの**変更提案はありません**。ただし、Supabase の無料枠は本番では使わず、有料プラン（バックアップ・PITR）を前提にします。

現在のデモ版の構成

Next.js の静的書き出し + ブラウザ内 (localStorage) のデータ保存。データ操作はすべて `src/lib/store.ts` の関数に集約しており、本番では**同じ関数名のまま Supabase 呼び出しに差し替えます**（画面側の変更を最小化）。

13. 開発順序と進捗

#	作業	状態
1	要件レビュー	完了（本書）
2	全体構造	完了
3	画面一覧	完了
4	User flow	完了（1日の流れ：朝→記録→更新→夕方）
5	Wireframe	実画面のモックで代替
6	ER 設計	完了（本書）
7	Mock data による Frontend UI	完了
8	UI レビュー反映	次：現場レビューの実施
9	DB 実装（Supabase、RLS）	未着手
10	認証・権限	未着手（画面は実装済み）
11	API 接続	未着手
12	テスト（E2E・権限テスト）	未着手
13	本番運用（バックアップ・監視）	未着手

14. MVP として過剰な部分／将来不足しそうな部分

過剰かもしれない部分

- ダークテーマ・コマンド検索：便利だが必須ではない（実装コストは小さいため残置）。
- 社内ポータルのお知らせ表示：デモでは固定表示。連携が決まるまでは優先度低。
- 担当別の状況テーブル：Manager 以外には不要（Manager のみ表示）。

将来不足しそうな部分

- ファイル添付（見積書・仕様書・サンプル写真）：海外営業では早期に必要なになる。
attachments を Phase 2 の最初に。
- 通知（期限当日・超過のメール／チャット通知）：Next Action の運用定着に効果が大きい。
- カレンダー連携：商談予定との二重管理を避けるため。
- 多言語・多タイムゾーン：海外の担当者との連絡時刻（現地時間）の表示。
- AITREK OS との案件連携：CRM の「受注」を輸出実務の Deal に引き継ぐ導線。
- メール取り込み：活動の自動記録（入力負担のさらなる削減）。

15. 確認したい事項（現場レビュー）

1. ステージ6段階（Qualification を統合）で運用に支障はないか。
2. 「要フォロー」の基準（14日以上接触なし）は適切か。商材・国によって変えるべきか。
3. Sales に全件閲覧を許可する方針でよい（機密顧客の扱い）。
4. 通貨・為替レートの管理方法（手入力／外部レート）。
5. 社内ポータル・AITREK OS とのログイン統一（SSO）を行うか。